VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

Procesplan, nedrivning af Solkrogen 8 - 16

Opstart i uge XX d. dato

Uger	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Byggeplads tidsplan																															
Planlægning																															
Bygningsscreening																															
Udarbejde udbudsmateriale																															
Udbud																															
Kontraktindgåelse																															
Anstilling																															
Sanering																															
Nedrivning																															
Aflevering																															

Bygningsscreening	Screenig af bygning for miljøskadelige og farlige stoffer
Udarbejde udbudsmateriale	Udarbejde udbud med rådgiver
Udbud	Udbud via Comdia, lokale prækvalificerede + to eksterne
Kontraktindgåelse	Kontrakt med vindende entreprenør
Anstilling	Klargøring af byggeplads
Sanering	Fjerne miljøskadelige og farlige stoffer
Nedrivning	Nedrive den rene bygning
Aflevering	Oprydning samt afslutnig med græs i byggefeltet

Revideret 28-05-2019